
Le Logiciel Ecoplanning

Le logiciel de geston de projets Ecoplanning présente des spécifcités innovantes et intéressantes 
pour maitriser la noton temps du déroulement de diférents types de projets, en partculier les 
démarches suivantes : l

A) La saisie des données d’un projet et de leur ordonnancement sur un seul écran

B) Obtenir plusieurs visualisatons de planning d’un projet pour répondre aux besoins des 
utlisateurs et des plannings avec plusieurs tâches sur la même ligne

C) Un suivi opératonnel pour maitriser le déroulement des projets

A) L’écran de saisie des données de l’ordonnancement des tâches des projets

    L’ordonnancement de tâches du projet est réalisé sur un seul écran, l’utlisateur visualise aussitôt 
comment s’intègre une tâche parmi les autres

Dès la saisie des données d’une tâche ou leurs modifcatons,  comme les calculs étant efectué en 
temps réel, on connait :                                                                                                                                          
- le délai d’exécuton du projet, son chemin critque                                                                                         
-  pour l’ensemble des tâches : leurs dates d’exécuton, celles se trouvent sur le chemin critque , 
(trait rouge), pour des autres (trait bleu) leur marge.                                                                                       
– on peut visualiser l’ensemble des tâches déjà saisie leur ordonnancement, elles sont classées par 
marge

Si on se positonne sur une tâche sur le Gant on visualise                                                                              
- sa date début que lui impose son prédécesseur le plus contraignant ou elle peut commencer             
- si c’est qui conditonne le début ces successeurs.                                                                                           
- sur le Gant on visualise ses prédécesseurs et ses successeurs.
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B) la visualisaton des planning obtenus  

Les Pour un même projet obtenir diférentes visualisatons du planning Pour répondre aux besoins 
des utlisateurs,                   

L’utlisaton de 4 critères non hiérarchisés que l’on peut afecter à chacune des tâches peut 
permetre de nombreux regroupements de tâches ayant des données identques avec l’utlisaton de
tris ce qui permet d’obtenir de nombreuses visualisatons pour répondre aux diférents besoins des 
utlisateurs.

Les tâches d’un même projet elles sont répartes dans les bandes

Des intervenants qui doivent les exécuter           Dans les bandes des diférentes partes du projet        

      

La visualisaton sur une page de plusieurs tâches d’une même ligne, de à partr du choix du format 
de A4 à A0 en foncton du nombre de tâches du projet, est intéressante pour des projets importants 
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C) Le planning du suivi du déroulement un projet 

Il permet de visualiser les décalages occasionnés par des retards détecter au plus tôt pouvoir les 
dispositons à prendre pour résorber la dérive du projet. Après examen, si nécessaire, on 
obtendra un nouveau planning prévisionnel pour la durée restante du projet, connaître l’i 
d’imputaton des retards aux tâches concernées.
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D) Planning résumé en Maîtrise d’Ouvrage Publique                                                                                      
Pour suivre le déroulement d’un projet on peut ne sélectonner que les tâches caractéristques d’un 
projet : les phases principales prévisionnelles et réelles les dates de validaton 
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